

第10区 公民館の移転新築の経緯について

第10区(任意団体)設立時の旧公民館建設の経緯

新しい第10区のスタート当初は、旧公民館(東3区として利用)をそのまま継続・

(現第2区園部団地と同一仕様の建設資材を基山町から提供を受けた)

同一敷地内に消防車(手押し車型)格納倉庫も設置された……

神の浦ため池に生息する「牛かえる」の騒音(特に梅雨時期)がかねてより課題となっていた

神の浦ため池の地権者(農業用水)が第5区→基山町へ移管され 神の浦ため池を埋立が実施されることになった

埋立工事と並行して町道伊勢前線<本桜～城の上>の拡幅改修工事も計画された……

平成23年(2011)8月23日 基山町より第1回工事説明会が開催された……工期H24年4月～5ヶ年計画

平成27年(2015)7月23日 基山町より<第二期>工事説明会が開催された……工期H28年4月～残り2ヶ年計画

平成30年(2018)5月23日 松田町長との地区懇談会にて神の浦埋立跡地利用について検討中の表明有り

公的補助金獲得に向けた活動

平成27年(2015)10月23日 小森基山町長宛 新公民館用地(借地)に対する要望書<陳情>へ 永家区長他の連名で提出・

平成30年(2018)5月23日 松田町長との地区懇談会にて神の浦埋立跡地利用について検討中の表明有り

平成30年(2018)6月27日 第一回公民館建設準備委員会を開催・以降順次・令和2年(2020)12月18日第九回準備委員会開催

令和3年(2021)1月17日 第10区地縁団体設立総会を開催……建設資金借入の必須条件として

令和3年(2021)3月26日 公的補助金決定採用……速報通知有り

令和3年(2021)4月7日 第一回公民館建設委員会開催……以降順次……R3年(2021)8月24日第八回建設委員会開催

令和3年(2021)9月7日 安全祈願・地鎮祭……以降順次……R4年(2022)第一回現場定例打合せ開催……

令和4年(2022)3月7日 施主検査

令和4年(2022)3月15日 落成式 3月24日こけら落とし

第10区(任意団体)設立以降の積立金の経緯

平成22年度末(2011)現在9,637,000— 平成27年度(2016)末実績は 12,538,000—

以降毎年の積立額 1,000,000—/年を目標に……

第10区規約改定による本格的な積立金の経緯

平成28年度より各戸より 200円/月=2400円/年 徴収開始

各戸からの徴収分 積立金年間 760,000円+予備費からの繰入金 500,000—/年 合計1,260,000—/年 を目標に……

竣工引渡し時の総費用 設計委託費約3百万円 本体工事費約28百万円

予算の都合上 外構工事は保留とした。

以上 概略を記す